

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙,๐๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๒,๐๖๗,๕๘๖.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๒,๔๔๓,๕๐๙.๘๖ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๘๓๒,๖๓๒.๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๖๑๐,๘๗๗.๕๖ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานไม่เพียงพอ สำหรับค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา) และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ยานพาหนะ รวมถึงค่าวัสดุเชื้อเพลิงและล้อสปีดในการลาดตระเวน พื้นที่ป่าในความรับผิดชอบ โดยงบดำเนินงานที่ได้รับมากกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ตามข้อตกลง ส่งผลให้การเบิกจ่ายในค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เพียงพอ

๓.๒) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังที่ขาดแคลน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออก จากราชการ หรือเสียชีวิต ปัญหาเกิดจากลูกจ้างประจำของหน่วยป้องกันฯ ได้เกษียณอายุราชการแล้ว (ข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๖ มีลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน ๖๒ คน ที่เกษียณอายุราชการ) ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่มีจำนวนน้อยลง

- ๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากคอมพิวเตอร์สำนักงาน คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องพิมพ์ (คอมพิวเตอร์มีสภาพทรุดและใช้การไม่ได้) มีใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน ๘ หน่วย (ขร.๒, ๔, ๕, ๙, ๘, ๑๑ พย.๒, ๕) ซึ่งไม่เพียงพอ
- บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากบ้านพัก และอาคารสำนักงานชำรุดและทรุดโทรม จำนวน ๕ หน่วย (ขร.๔, ๕, ๗, ๘, พย.๖) และสายไฟฟ้าในสำนักงานและบ้านพักมีอายุการใช้งานนานตามอาคารที่ก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ เป็นต้นมา ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ไม่มีครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) สำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากทุกหน่วยฯ ไม่มีตู้নিরภัยในการเก็บอาวุธปืน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตน เช่น ประชาชนที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าใจว่าสามารถขุดดินขายได้ เป็นต้น

แนวทางแก้ไข หน่วยป้องกันรักษาป่าได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นแก่ประชาชนเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อไม่ให้มีการขุดดินขาย และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตอย่างไม่ถูกต้อง

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

ลำดับที่ ๓ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๑) เสนอให้กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลางในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุในภาพรวมของกรมป่าไม้ ควรประสานกรมขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานเรื่องการขายทอดตลาดของรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ

๖.๒) ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) สามารถนำไม้ของกลางนอกเหนือจากไม้มีค่า ๖ ชนิด ในคดีที่สิ้นสุดแล้ว มาจำหน่ายออกไปได้ เนื่องจากไม้เหล่านี้ หากเก็บไว้นานจะผุพังเสื่อมสภาพ ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ อีกทั้ง สามารถเพิ่มรายได้ให้กรมป่าไม้ได้อีกทางหนึ่ง

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่เกิดเหตุ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗ บริเวณป่าทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปล้อง อำเภอกะเจียง จังหวัดเชียงราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนห้วยจี่ว ป่าเชียงเคี่ยน และป่าขุนห้วยโป่ง พื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำลาย ๓๒-๐-๔๙ ไร่ ได้ตัวผู้การทำผิดจำนวน ๙ ราย ยึดอุปกรณ์ในการกระทำผิด ๙ รายการ



การลาดตระเวนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้ายและป่าแม่กมิ่งขวา บริเวณตำบลแม่มกรณ์ ตำบลห้วยชมภู อำเภอมือง เชียงราย และตำบลโป่งแพ้ว อำเภอมะแมร์ จังหวัดเชียงราย



การลาดตระเวนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม บริเวณบ้านบ่อต้นสัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านม่วง อำเภอยางตลาด จังหวัดพะเยา



ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๖๗ หลังห้วงห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการหมอกควันไฟป่า และ PM ๒.๕ จังหวัดเชียงราย

๘) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๖.๖๗ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๖๓.๔๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๖๙,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๑๑,๐๓๔.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และ ยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๑๐ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไม่เพียงพอสำหรับการบำรุงรักษารถยนต์ในราชการ

๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (ตามบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการ) ขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS และด้านกฎหมายป่าไม้ รวมถึงขาดทักษะการใช้อากาศยานไร้คนขับ เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมอบรม โครงการต่างๆ ของกรมป่าไม้ได้ จึงต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมและปฏิบัติ ให้ความรู้ด้านดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ /หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากปัจจุบัน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีอากาศยานไร้คนขับ จำนวน ๒ เครื่อง ซึ่งไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชุดสายตรวจจึงต้องการขอรับการสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ ประจำชุดสายตรวจให้ครบทุกสาย จำนวน ๔ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ เชียงราย ๑ สนธิกำลังพลบูรณาการ ร่วมกันลงพื้นที่ เพื่อเข้าปฏิบัติการดับไฟป่า ในท้องที่ ป่าของบ้านเขียะ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำม้าและป่าน้ำ ช้าง พิกัด 47Q 637241 E 2228107 N, 47Q 637400 E 2227831 N, 47 Q 637480 E 2227651 N เริ่มเข้าทำการดับ เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. ดับจนแล้วเสร็จ ในเวลา ๑๖.๐๕ น.



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.๒ (เชียงราย) ๑ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ เชียงราย ๑, เจ้าหน้าที่อุทยานน้ำช้าง,ผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านบ้านทุ่งดุก ม.๔ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายและทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, เจ้าหน้าที่เครือข่ายดับไฟป่า ร่วมกันดับไฟป่าบริเวณท้องที่ หมู่บ้านทุ่งดุก ม.๔ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ใจฝางงา



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.๒ (เชียงราย) ๑ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.๒ (เชียงราย) ๒,เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. ๒ (เชียงราย) ๓ ,เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ พะเยา,เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.๑ (แม่กา) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.๔ กองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา ร่วมกันตรวจสอบ รถหัวลาก บรรทุก สีขาว ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๗๐-๔๒๗๐ พะเยา ส่วนหางฟ่ง ทะเบียน ๗๐-๔๒๗๑ พะเยา ทำการขนย้าย ไม้ประดู่ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา



เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป. ๒ (เชียงราย) ๑ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ขร.๓ (แม่เจดีย์ใหม่), เจ้าหน้าที่ร้อย อส.อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอเวียงป่าเป้า, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน บ้านแม่ปูนหลวง ม.๘ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย สนธิกำลัง ร่วมกันดับไฟป่า ในบริเวณท้องที่บ้านแม่ปูนหลวง ม.๘ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น

๓. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ สัญญา ได้แก่

๑. งานรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และงานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการก่อกำหนดพื้นที่ปลูกภายหลังลงนามในสัญญา จึงไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน
๒. งานจัดทำแผนการปลูก และปลูก ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยแบ่งการส่งมอบงาน ออกเป็น ๒ งวดงาน ซึ่งได้ตรวจรับงานในส่วนของการจัดทำแผนการปลูกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่วนงวดงานที่ ๒ งานปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการรอกกล้าไม้ โดยจะเริ่มดำเนินการ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ สำหรับงานจัดหาพันธุ์ไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๒,๗๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และการตั้งคณะกรรมการ และคัดเลือกพันธุ์ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่จัดเตรียมพันธุ์ไม้และการปลูก มีเป้าหมาย ๒,๗๕๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ ยังไม่ดำเนินการ ส่วนการจัดทำแผนการปลูกและปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๗๕๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากกิจกรรมหน่วยปฏิบัติได้รับแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ และได้รับรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรร งบประมาณรายจ่าย (แบบ ง ๒๔๑) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ล่าช้า ส่งผลให้ การจัดซื้อจัดจ้างช้ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ ไม่มี
- ลำดับที่ ๒ ไม่มี
- ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๒ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์ โครงการ จัดตั้งกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ ติดตามและเก็บ ข้อมูลทางวิชาการ



โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๒ สำรวจริงวัด จัดทำแผนที่แปลงที่จะดำเนินการตามหมู่บ้าน เป้าหมายและปักหลักเขต จัดทำแนวและปักหลักหมายแนว ปลุกในพื้นที่ยังดำเนินการ



โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๓ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์ โครงการ จัดตั้งกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ ติดตามและ เก็บข้อมูลทางวิชาการ



โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๓ สำรวจริงวัด จัดทำแผนที่แปลงที่จะดำเนินการ ตามหมู่บ้านเป้าหมายและปักหลักเขต จัดทำแนวและ ปักหลักหมายแนวปลุกในพื้นที่ยังดำเนินการ

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ พบว่า

(๑) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า ผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

(๒) จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับแจ้งจาก นางสาวภัทรา ม่วงเพชร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในกิจกรรมโครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตรวจรับงานเมื่อวันที่

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ได้บันทึกการก่องหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากการลงนามในสัญญาดังกล่าว จึงยังไม่มีข้อมูลผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่องหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. กิจกรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒ สัญญา ได้แก่

๑. งานรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และงานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการก่องหนี้ผูกพันภายหลังจากการลงนามในสัญญา จึงไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒. งานจัดทำแผนการปลูก และปลูก ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยแบ่งการส่งมอบงานออกเป็น ๒ งวดงาน ซึ่งได้ตรวจรับงานในส่วนของงานจัดทำแผนการปลูกเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่วนงวดงานที่ ๒ งานปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการรอกกล้าไม้ โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ สำหรับงานจัดหาพันธุ์ไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และจัดตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ โดยการจัดหาพันธุ์ไม้ ยังไม่ดำเนินการ ส่วนการจัดทำแผนการปลูกและปลูก อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๐๐ ไร่ ทั้งนี้ การรวมกลุ่มและติดตามผล ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากกิจกรรมนี้ หน่วยปฏิบัติได้รับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ และได้รับรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง ๒๔๑) วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ล่าช้า ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างช้ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ไม่มี

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้
โครงการหลวงผาตั้ง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดตั้งกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้
ติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ



โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้
โครงการหลวงห้วยน้ำริน รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดตั้งกลุ่มสร้างป่า
สร้างรายได้ ติดตามและเก็บข้อมูลทางวิชาการ



โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง สสำรวจจริงวัด จัดทำแผนที่แปลง
ที่จะดำเนินการตามหมู่บ้านเป้าหมายและปักหลักเขต
จัดทำแนวและปักหลักหมายแนวปลูกในพื้นที่ดำเนินการ



โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้
โครงการหลวงห้วยน้ำริน สสำรวจจริงวัด จัดทำแผนที่แปลง
ที่จะดำเนินการตามหมู่บ้านเป้าหมายและปักหลักเขต
จัดทำแนวและปักหลักหมายแนวปลูกในพื้นที่ดำเนินการ

๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรม
จัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงแม่ปุนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย



โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงแม่ปุนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



พื้นที่เป้าหมาย ณ โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงแม่ปุนหลวง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ พบว่า

(๑) ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ
สามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๘.๓๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า
ผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒
ในไตรมาสที่ ๓

(๒) จากการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงใหม่) เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับแจ้งจาก นางสาวภัทรา ม่วงเพชร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ โครงการหลวงแม่ป้อนหลวง ว่าการจัดซื้อจัดจ้างในกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง (งานสร้างป่าสร้างรายได้) ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และตรวจรับงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยังไม่ได้บันทึกการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญาดังกล่าว จึงยังไม่มีข้อมูลผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

(๒) กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญา เพื่อให้สามารถก่องหน้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่องหน้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่องหน้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๕. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๗๙๕,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓,๘๒๔,๖๕๑.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๒,๕๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการ และการเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการทำหลักและปักหมยแนว และการปลูกและการขนกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒,๕๘๐ ไร่ สำหรับการตายวัชพืชหลังปลูก และการปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การสำรวจรังวัดแนวเขต หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝิ่งซ้ายที่ ๕ ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



การถาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝิ่งซ้ายที่ ๕ ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



การทำแนวกันไฟ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝิ่งซ้ายที่ ๑๑ ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



เก็บ ธิบ สุ่ม หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝิ่งซ้ายที่ ๑๑ ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝิ่งซ้ายที่ ๕ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝิ่งซ้ายที่ ๕ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลองและป่าน้ำแม่จันฝิ่งซ้ายที่ ๕ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สองและป่าน้ำแม่จันผิงซ้ายที่ ๕
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๕.๐๐ ซึ่งถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจากนายนายเรวัต เวียงทอง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ว่า การตายวัชพืชหลังปลูก และการปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย ได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกำหนดให้มีการเริ่มดำเนินงานในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ นอกจากนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศยังพบว่า หน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๓๖.๗๔ ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน หากงานใดที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว หน่วยปฏิบัติควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai เพื่อให้สามารถก่อนนี้และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๓๖,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

- ๒.๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๒๕๐ ไร่
- ๒.๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๒๙๖ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๖) งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๖ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ท้องที่ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิ
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ท้องที่ตำบลแม่ข้าวต้ม
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตามผล
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ ปีที่ ๕ ท้องที่ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
จังหวัดเชียงราย



ให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้
ท้องที่ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ข้อมูลผลการดำเนินงานพบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๙.๐๖ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๒.๒๑ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๑๓,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑

(๑) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง ส่วนงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม (ไร่)

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๘ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๘ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๕ โดยการตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๕ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๑๕ ไร่

(๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้น ๓,
๔ และ ๕ ก่อสมมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๔๑
ท้องที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา



ประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ท้องที่ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



ตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ขนาด
และสภาพความเหมาะสมของที่ดิน
ท้องที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒
โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
ท้องที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๙.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๓๘.๙๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๘. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๒๙๖,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗,๓๗๖,๐๗๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๖๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๒๗๔ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๙ โดยงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตราการลงสู่การปฏิบัติ และงานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด แล้วเสร็จ ๙๒ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘๒ หมู่บ้าน สำหรับงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแผนที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๓๔ หมู่บ้าน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน /สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตราการลงสู่การปฏิบัติ ที่ห้องที่บ้านนาอ้อม ตำบลขุนควร อำเภอปางง จังหวัดเชียงราย



จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วม ในการนำมาตราการลงสู่การปฏิบัติ ที่ห้องที่บ้านแม่ฮ้อหลวง ตำบลแม่ฮ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย



คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด ที่ห้องที่บ้านห้วยผึ้ง ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย



คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กรมป่าไม้กำหนด ที่ห้องที่บ้านเก็งเหนือ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๘.๓๙ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง

ร้อยละ ๗๑.๖๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๙. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๑,๖๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๑,๐๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๗๐ หมู่บ้าน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๙๕๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๒๐ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : - งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงาน (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าได้รับในกิจกรรมป้องกันไฟป่า และควบคุมหมอกควัน ไม่เพียงพอใช้ในการปฏิบัติงานให้ได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติการดับไฟป่าและตรวจสอบพื้นที่การจุดความร้อน (Hotspot) ก็ยังคงต้องดำเนินการ ถึงแม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจด้านไฟป่าให้กับ อปท.ไปแล้ว

- หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากได้รับงบดำเนินงานเป็นงวดงาน ซึ่งการดำเนินการงานไฟป่า ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการประสานงาน และในช่วงเผชิญเหตุไฟป่าต้องมีการระดมกำลังพลบูรณาการในการลาดตระเวน และดับไฟ ในช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน

- ๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ เช่น การลาดตระเวนพื้นที่ป่า การเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงต้องออกตรวจสอบสภาพป่างานขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ตาม มติ ครม. ๒๓ มิ.ย. ๖๓ และ ๑๑ พ.ค. ๖๔ ซึ่งมีปริมาณมาก
- ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ (เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน) เนื่องจากบุคลากรในหน่วยป้องกันรักษาป่า ช่วงอายุ ๕๐-๕๕ ปี ทำให้การปฏิบัติงานลาดตระเวนและดับไฟป่าไม่เต็มประสิทธิภาพ

๓.๓) ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ยานพาหนะใช้ปฏิบัติงานมีสภาพค่อนข้างชำรุดและมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี เนื่องจากพื้นที่ในการปฏิบัติงานค่อนข้างไกลและเป็นภูเขาสูงชัน ทำให้ยานพาหนะชำรุดอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจไฟป่าเป็นเรื่องที่ใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังขาดบุคลากรในด้านนี้ แนวทางแก้ไข จัดประชุมชี้แจงระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อปรับปรุงการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านไฟป่าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า

ลำดับที่ ๓ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๑) งานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และประชาชน ซึ่งรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า จำเป็นต้องได้รับเงินอุดหนุนในการทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่า ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัคร เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

๖.๒) เสนอให้กรมป่าไม้ โดยสำนักบริหารกลางในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุในภาพรวมของกรมป่าไม้ ควรประสานกรมขนส่งทางบก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานเรื่องการขายทอดตลาดของรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดทำแนวกันไฟ บ้านห้วยชม ตำบลแม่ยาว
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



ประชุมสร้างความเข้าใจกับหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟป่า



ดับไฟป่า ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย



อบรมความรู้เกี่ยวกับไฟป่า การใช้อุปกรณ์และ
วิธีการดับไฟป่า บ้านแม่เปาเหนือ อำเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย

๑๐. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๙๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๖๙๐,๐๖๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖๐ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน จัดทำแผนจัดการป่าชุมชน จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน จัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๔๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒๐ ป่าชุมชน

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๖๐ ป่าชุมชน / ๑๔๕ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๕ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒๐ ป่าชุมชน ส่วนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ และให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่แล้วเสร็จ ๗๘ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๖๗ กิโลเมตร สำหรับการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒๐ ป่าชุมชน ส่วนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๖ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๒๔ ป่าชุมชน

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๙ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน ส่วนการจัดหาป่าชุมชน ๘๐๐ ป่า และจัดหาหลักเขต ป่าชุมชน ๔๐๐ หลัก ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป่าชุมชน แล้วเสร็จ ๕๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ กิโลเมตร

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื่องจากการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน บางครั้งพบปัญหา ด้านการทับซ้อนพื้นที่ ความไม่ชัดเจนของพื้นที่ หรือปัญหาอื่นๆ และ เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างชัดเจน จึงต้องการขอรับการสนับสนุนข้าราชการหรือพนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกรประจำส่วนจัดการป่าชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่สูงอายุ และยังขาดความรู้และ ทักษะเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และทักษะด้านการใช้เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS)

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี มีสภาพชำรุด เนื่องจากใช้งานในพื้นที่ห่างไกลและเป็นพื้นที่ป่า ที่มีภูเขาสูงชัน และไม่มียงบประมาณในการบำรุงรักษายานพาหนะ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

- ลำดับที่ ๑ การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
- ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- ลำดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการจัดการ ป่าชุมชน การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน และการจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ ป่าชุมชนบ้านบ่อน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างทอง อำเภอลำปาง จังหวัดพะเยา



เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบ และรังวัดพื้นที่บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลทุ่งพาสู อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา



เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมติดตั้งป้าย
ป่าชุมชนบ้านตอง หมู่ที่ ๖ ตำบลศรี้ง อำเภอกันทรวิชัยของ
จังหวัดเข็ยงราย



เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมติดตั้งป้าย
ป่าชุมชนบ้านแม่กาหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๗.๘๘ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๕๖.๓๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้งผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักการจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๑. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) การรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบการรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ การแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ การรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน และการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ และการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนไม่ได้รับงบดำเนินงาน สำหรับค่าบำรุงรักษายานพาหนะ และการติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของคณะกรรมการป่าชุมชน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม อีกทั้งพื้นที่ป่าชุมชนที่มีความห่างไกลจากสำนักงาน จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบดำเนินงาน) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง

๓.๒) ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และทักษะด้านการใช้เครื่องมือจับพิกัดภาพถ่ายดาวเทียม (GPS)

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากรถยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี มีสภาพชำรุดเนื่องจากใช้งานในพื้นที่ห่างไกลและเป็นพื้นที่ป่าที่มีภูเขาสูงชัน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหลู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินกิจกรรมตามแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (การจัดซื้อเสื้อคณะกรรมการป่าชุมชน)



คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินกิจกรรมตามแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (การจัดทำพิธีเลี้ยงเจ้าที่ พร้อมเครื่องเซ่นไหว้)



คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านห้วยแม่ซำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินกิจกรรมตามแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (การจัดทำแนวกันไฟ)



คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านแม่กาโทกหวาก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมดำเนินกิจกรรมตามแบบเสนอกิจกรรมเพื่อขอรับเงินอุดหนุน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (การกำจัดวัชพืชและเก็บเศษใบไม้ในบริเวณพื้นที่ป่าชุมชน)

๑๒. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๖๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๑๗๕,๖๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๕๔๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๐ โดยการสำรวจความต้องการกล้าไม้ และการจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน และการเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๕๔๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๗,๓๖๕ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๒๒,๖๓๕ กล้า สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑๗,๓๖๕ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๔๒๒,๖๓๕ กล้า ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ และการตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การย้ายกล้าไม้ลงถาดเพาะชำ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



การบำรุงรักษากล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



เจ้าหน้าที่ประจำสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้ให้แก่ประชาชน



สถานีเพาะชำกล้าไม้อำเภออง ตำบลควง อำเภออง จังหวัดพะเยา ดำเนินการแจกจ่ายกล้าไม้แก่ประชาชน

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๐.๐๐ ซึ่งถือว่ามีการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๕,๓๐๓,๘๖๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๙,๓๑๘,๓๘๕.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๔๔๓,๑๐๖.๑๗ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑,๐๘๒,๓๒๙.๖๒ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๖๐,๗๗๖.๕๕ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : - งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงาน สำหรับออกปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงในการออกตรวจลาดตระเวน โดยประมาณการความต้องการ ค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๑๕ วันต่อเดือน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยปัจจุบันเฉลี่ย เบิกเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๕ วันต่อเดือน และ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๓,๐๐๐ ต่อเดือน

- หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากส่วนป้องกันรักษาป่าและ ควบคุมไฟป่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ แต่การปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ทำให้การปฏิบัติงาน ไม่ราบรื่น เนื่องจากไม่มีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกตรวจลาดตระเวน

๓.๒) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังในตำแหน่งที่จำเป็นและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญทางด้านการใช้โปรแกรม (GIS) ในตำแหน่งพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) จำนวน ๕ ราย

- ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ (เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน) เนื่องจากมีการปฏิบัติงานออกตรวจลาดตระเวน ซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีอายุเฉลี่ย ๕๓ ปี จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่มีความคล่องตัว

๓.๓) ปัญหาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหาย ประมวลผลช้า ไม่รับรองโปรแกรมเวอร์ชันใหม่ ทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้าและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ต้องใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ส่วนตัว จึงต้องการขอรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ เครื่อง เพื่อมาใช้ปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ศักยภาพของบุคลากรไม่ตอบสนองต่อภารกิจที่ปฏิบัติ (เช่น บุคลากรที่ปฏิบัติงานลาดตระเวนมีอายุมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน)

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๙ (บ้านโคกเจริญ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านวังเหว ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๔ (เนินมะค่า) ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุงใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังโป่ง ป่าชนแดน และป่าวังกำแพง



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๖ (พันชาลี) ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ที่ห้องที่บ้านซำกเหลือ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ) ออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ที่ห้องที่บ้านมุกโต หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาปางก่อ และป่าวังชมพู

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๖.๖๗ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๖๐.๘๙ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๒. **กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๒๗,๑๐๙.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๒.๒) งานแจ้งเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน รักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๖ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบดำเนินงานสำหรับการออกปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกตรวจลาดตระเวน โดยประมาณการความต้องการค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๑๕ วันต่อเดือน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน โดยปัจจุบันเฉลี่ยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงจำนวน ๕ วันต่อเดือน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ๒ ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้เพชรบูรณ์ ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย คือนางวันทิพย์ สองสี ร่วมกันตรวจยึดไม้ประคูด่อน ๒๖ ท่อน (ยกเว้น ไม้ประคูด่อน ๙ ท่อน เหตุเกิดที่บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพุดเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์



วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ๒ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๘ (น้ำยาง), ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก เนื้อที่ ๐-๐-๒๔ ไร่



วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ๒ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.๘ (น้ำยาง) ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา ๑ ราย คือนายวีระพงษ์ ขำทวีพรหม ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก เนื้อที่ ๔๙-๐-๖๘ ไร่ เหตุเกิดที่บริเวณป่าบ้านใหม่พนมทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา



วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก ๒ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๑๑ (น้ำซุน) ร่วมกันตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุก เนื้อที่ ๑๗-๐-๘๘ ไร่ ตรวจพบสิ่งปลูกสร้าง ๒๔ รายการ เหตุเกิดที่บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำฤๅษีสัมบัติ หมู่ที่ ๘ ตำบลบุงน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปกหล่น

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๖.๗๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๙๒,๗๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานปลูกไม้ใช้สอย มีเป้าหมาย ๗๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการสำรวจและรังวัดแนวเขต จัดทำทางตรวจการ และจัดทำแนวกันไฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการถาง เก็บ ริม สุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗๐ ไร่ สำหรับการจัดทำหลักและปักหลักหมายแนวปลูก ขนกล้าไม้ ขุดหลุมและปลูก ดायวัชพืช ใส่ปุ๋ยและปลูกซ่อม และการตรวจนับอัตราการรอดตาย ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่มีรถยนต์ราชการ ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงต้องการรถยนต์ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ไม่มียานพาหนะสำหรับการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



แจ้งผู้นำหมู่บ้าน (กำนัน) บ้านบางยางพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก



การสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก และแนวทางตรวจการ บริเวณแปลงปลูก บ้านบางยางพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก



จัดทำทางตรวจการแปลงปลูกไม้ใช้สอย
บริเวณบ้านบางยางพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองกะท้าว
อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก



จัดทำแนวกันไฟ บริเวณแปลงปลูกไม้ใช้สอย
บ้านบางยางพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมปลูกไม้ใช้สอยในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงาน น้อยและล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ทั้งนี้ ในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้รับทราบจาก นายอัศวพงษ์ นาคถนอม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนที่ ๕) ว่า ได้ดำเนินการตั้งเบิกในส่วนของค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว ส่วนงาน ปลูกไม้ใช้สอยผู้รับจ้างได้ลงนามในสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดแรก โดยไม่ได้ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อหนี้ และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๔. กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๘๒,๗๓๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานสร้างป่าสร้างรายได้ มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ ได้ดำเนินงานรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน จัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง โดยจัดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ สรรวจวิเคราะห์พื้นที่ที่เป็นรายครัวเรือนและกำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสำรวจความต้องการพันธุ์ไม้รายแปลง สรุปลความเหมาะสมในการปลูกพืชแยกเป็นรายหมู่บ้าน ระบุจำนวนไม้ป่าและพืชเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง ส่วนการประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพันธุ์ไม้และอื่น ๆ ยังไม่ดำเนินการ สำหรับงานรวมกลุ่มและติดตามผล โดยการส่งเสริมกระบวนการรวมกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ระดับชุมชน และการติดตามให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ ทั้งนี้ งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดหาพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ โดยจัดหาพันธุ์ไม้ (๒๒๐ กล้า/ไร่) และจัดทำแผนการปลูกและปลูก ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากได้รับแผนปฏิบัติงานฯ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้าสำหรับการเข้าออกพื้นที่

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ และ ๒ แต่ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ทำให้ระยะเวลาดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ล่าช้า และมีระยะเวลาดำเนินงานค่อนข้างน้อย อีกทั้งพื้นที่เป้าหมายมีระยะทางไกลและเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานเร่งดำเนินการเข้าพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน อีกทั้งในปีงบประมาณถัดไป ขอให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษเร่งจัดส่งแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) ให้หน่วยปฏิบัติ เพื่อให้มีระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๑ และ ๒ แต่ได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ทำให้ระยะเวลาดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ล่าช้า และมีระยะเวลาดำเนินงานค่อนข้างน้อย อีกทั้งพื้นที่เป้าหมายมีระยะทางไกลและเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมชาวบ้าน บ้านเขาเพิ่มพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลซับพุทรา อำเภอนนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์



ลงพื้นที่สำรวจ บ้านเขาเพิ่มพัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบลซับพุทรา อำเภอนนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์



ลงพื้นที่สำรวจบ้านคลองห้วยนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชนแดน อำเภอนนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์



ลงพื้นที่สำรวจบ้านโป่งตาบ้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลชนแดน อำเภอนนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๗.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๒๗.๘๔ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกำหนดผู้ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๕. กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๗๙๕,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓,๘๒๔,๖๕๑.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานปลูกป่าทั่วไป มีเป้าหมาย ๑,๓๗๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๙ โดยได้ดำเนินงานสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกและทางตรวจการเสร็จแล้ว ส่วนงานเตรียมพื้นที่ โดยทำทางตรวจการ ทำแนวกันไฟ ถาง และเก็บ วัชพุ่ม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๙๕ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๗๕ ไร่ สำหรับงานปลูกต้นไม้ โดยการทำหลักและปักหมุดแนว รวมถึงปลูกและการขนกล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑,๓๗๐ ไร่ ทั้งนี้ งานกำจัดวัชพุ่มหลังปลูกและการปลูกซ่อม ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ทำทางตรวจการในพื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสัก ที่ ๒ ท้องที่อำเภอหน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์



ทำแนวกันไฟในพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟู สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสัก ที่ ๙ ท้องที่ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์



การถางเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกป่าในความรับผิดชอบของ หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำป่าสัก ที่ ๑๕ ท้องที่อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์



เก็บ วัชพุ่มในพื้นที่ความรับผิดชอบของ หน่วยฟื้นฟู สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา ที่ ๖ ท้องที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๐.๘๘ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๖.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และงานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๑๖ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๘ ครั้ง

๒.๓) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาวแก่เกษตรกร ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๘๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ การติดตามผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๕ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๔๐๐ ไร่ สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์ แนะนำ เชิญชวน เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์



รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์



เตรียมแผนการปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่
ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ และติดตามผล
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ ปีที่ ๕ ท้องที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๖.๒๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ในขณะที่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๓.๘๖ เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าวได้เบิกจ่ายออกจากระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกรรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๑๕๖,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓,๐๙๓,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓, ๔ และ ๕ ก่อนมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๑

(๑) งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ สสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม และได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๕๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕๐ ไร่

(๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒๙ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๕ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑๒ ครั้ง และงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๗๕๐ ไร่ โดยการตรวจรับรองการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๑ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

(๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๗๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ โดยได้ดำเนินการตรวจรับรองการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่

๒.๒) โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๗๐๐ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๑ ไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน

(๒) งานให้ความรู้ด้านวิชาการและติดตามผลการดำเนินโครงการ มีเป้าหมาย ๒๓ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๙ ครั้ง สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๒ ไร่ละ ๘๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๔๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ โดยได้ดำเนินการตรวจรับรองการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒๕๐ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕๐ ไร่

(๔) งานสนับสนุนการปลูกไม้โตเร็วแก่เกษตรกร ปีที่ ๓ ไร่ละ ๗๐๐ บาท มีเป้าหมาย ๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๓ โดยได้ดำเนินการตรวจรับรองการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ แล้วเสร็จ ๔๕ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕ ไร่

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์ แนะนำ เชิญชวน เกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น ๓,๔ และ ๕ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก



รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม บ้านป่ารวก ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก



ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ และติดตามผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๒ ท้องที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก



ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ และติดตามผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ปีที่ ๓ ท้องที่ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๙.๘๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ในขณะที่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินร้อยละ ๙๘.๐๑ เนื่องจากผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบในกิจกรรมดังกล่าว ได้เบิกจ่ายออกรงระบบของกรมป่าไม้มาเก็บไว้ในบัญชีของหน่วยงาน สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ปฏิบัติต้องมีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อรายงานผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ที่เสนอต่อหน่วยงานที่กำกับหรือตรวจสอบจากภายนอก

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

- ๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐ โดยการประชาสัมพันธ์โครงการงานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ สรรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐๐ ไร่ สำหรับจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๐๐ ไร่
- ๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยอยู่ระหว่างดำเนินงาน ๒ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง
- ๒.๓) งานจำนวนพื้นที่ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชน มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ และงานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของกิจกรรมปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน อีกทั้งต้องปฏิบัติงานหลายกิจกรรม ส่งผลให้การดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าวล่าช้า

๔) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ลงพื้นที่ และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก



รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก



วางแผนการปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



ตรวจรับรองผลการบำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงิน สนับสนุนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ท้องที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงานทดแทน ข้อมูลผลการดำเนินงาน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๓๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่า ผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวม สะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๙. **กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๓๑,๑๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตถูกต้อง ตามกฎหมายในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กลุ่ม ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการจัดทำทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมอยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๓) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๑๐,๐๐๐ กล้า มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๔) จำนวนพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม. มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ โดยตรวจรับรอง ผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และงานติดตามผล การดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า เนื่องจากได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม. ๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่เมื่อปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านว่าพื้นที่บางส่วนไม่สามารถติดต่อเจ้าของพื้นที่เป้าหมายได้ เนื่องจากเป็นคนต่างพื้นที่

แนวทางแก้ไข ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ได้ขยายพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานจาก ๕ หมู่บ้าน เป็น ๖ หมู่บ้าน จึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถหาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. ได้ตามแผนการปฏิบัติงาน

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานได้รับงบประมาณล่าช้า

ลำดับที่ ๒ เจ้าหน้าที่เมื่อปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านว่า พื้นที่บางส่วนไม่สามารถติดต่อเจ้าของพื้นที่เป้าหมายได้ เนื่องจากเป็นคนต่างพื้นที่

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๖.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์โครงการ ณ บ้านห้วยตุม หมู่ที่ ๑ ตำบลพุดบาท อำเภอนาดูน จังหวัดเพชรบูรณ์



ประชาสัมพันธ์โครงการ ณ บ้านคลองคล้า หมู่ที่ ๒๖ ตำบลพุดบาท อำเภอนาดูน จังหวัดเพชรบูรณ์



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม ณ บ้านห้วยงาช้างบน หมู่ที่ ๒๓ ตำบลพุดบาท อำเภอนาดูน จังหวัดเพชรบูรณ์



สำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสม ณ บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพุดบาท อำเภอนาดูน จังหวัดเพชรบูรณ์

๖.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ท้องที่บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพุทธรบาท อำเภอนนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์



ลงพื้นที่ ณ ท้องที่บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพุทธรบาท อำเภอนนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๕๕.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนายวิวัฒน์ เวชวินิจ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ว่า การที่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายของงบดำเนินงาน รวมถึงค่าวัสดุสำหรับเพาะชำกล้าไม้

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๐. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๔๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓,๑๗๐,๑๑๓.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๙๑ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๒ โดยได้ดำเนินงานสำรวจตรวจสอบเขตพื้นที่ ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริง งานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตราการลงสู่การปฏิบัติ และงานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้อง เป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๖ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๕ หมู่บ้าน ในขณะที่งานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎร และผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๙ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๒๕ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากพนักงานจ้างเหมาบริการประจำส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ โดยมีพนักงานจ้างเหมาบริการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวน ๓ ราย แบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓๐ หมู่บ้าน/ราย และพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยสำรวจ จำนวน ๗ ราย แบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน/ราย ซึ่งจำนวนบุคลากรที่จ้างเหมา (TOR) ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน (จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ซึ่งทำให้งานสำรวจจริงวัดและการจัดทำข้อมูลล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ราษฎรไม่เข้าใจในระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เช่น ไม่เข้าใจกลุ่มมาตรการของแต่ละกลุ่ม ที่ราษฎรมีการครอบครองที่ดินเกินกว่าที่กำหนด ๒๐ ไร่ และไม่มีผู้รับกระจายสิทธิ์ต่อได้ แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ราษฎร ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เช่น การประชาสัมพันธ์ วิทยูทูปเสียง คลิปวิดีโอ สื่อ ฯลฯ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งต่อหมู่บ้าน เนื่องจากการประชุมในพื้นที่ ราษฎรได้เสนอให้เพิ่มจำนวนเนื้อที่ครอบครองที่ดินเป็น ๕๐ ไร่

๔.๒) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒) ได้เลย เนื่องจากต้องรอหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จึงทำให้การดำเนินงานเกิดการล่าช้า
แนวทางแก้ไข ให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานมาพร้อมกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑-๒)

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการป่าไม้ ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านแก่งเจ็ดแคว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน



จัดประชุมชี้แจงราษฎรในหมู่บ้านกกกระบาก หมู่ที่ ๑ ตำบลยางโกน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน



ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละกลุ่มมาตรการ บ้านน้ำยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละกลุ่มมาตรการ บ้านลาดเรือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๒.๔๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้**ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่**ควรเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๑. กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๙,๑๑๐,๓๒๗.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๖๓ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๗๖๐ กิโลเมตร ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๘ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๑๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๒ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน งบดำเนินงานสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง รวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่นไม่เพียงพอในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จึงขอรับการสนับสนุนงบดำเนินงานเพิ่มเติมจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ ๑๐ วัน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น ๗,๐๐๐ บาท/เดือน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประสานผู้นำชุมชนเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๕ ตำบลดินทอง
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและ
ควบคุมไฟฟ้าแก่หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือ
ในการควบคุมไฟฟ้าบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



จัดฝึกอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า
จำนวน ๒๐ เครือข่าย พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก



จัดฝึกอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า
จำนวน ๒๒ เครือข่าย พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

๑๒. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๓๖,๘๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๘๔๘,๑๕๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๕

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๕ ป่าชุมชน ส่วนการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน และจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนดำเนินการ การจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และการยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ป่าชุมชน

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๕ ป่าชุมชน/๑๖ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ ป่าชุมชน ส่วนการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๖ กิโลเมตร งานจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรการส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕ ป่าชุมชน และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ยังไม่ดำเนินการ

- ๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๘๓ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๙ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน ส่วนการจัดทำป้ายป่าชุมชน ๘๓๐ ป้าย งานจัดทำหลักเขตป่าชุมชน ๔๑๕ หลัก และงานติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีรถยนต์ราชการใช้งานประจำส่วนเพียง ๑ คัน ทำให้ไม่สามารถแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นหลายทีมในการออกปฏิบัติงาน และมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี มีสภาพเก่าและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสภาพเป็นภูเขาลาดชัน อาจทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ได้ ต้องการรถยนต์ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๒ คัน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์/การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการป่าชุมชน และกฎหมายป่าชุมชน ที่ห้องที่จังหวัดพิษณุโลก



ติดป้ายแนวเขตป่าชุมชนบ้านโนนเสาธง หมู่ที่ ๖ ตำบลตะแบก อำเภอมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์



ติดป้ายแนวเขตป่าชุมชน และฝั่งหลักแนวเขตป่าชุมชน
บ้านทุ่งพระ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านมุง
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก



ติดป้ายแนวเขตป่าชุมชน และฝั่งหลักแนวเขตป่าชุมชน
บ้านปาม่วง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าพล
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๗๐.๕๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๓.๔๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักการจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑๓. กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๖ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรม ๑ (อน.บ.๑) และเสนอให้อำนาจการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบงานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้อำนาจการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ๑ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ๑ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ๑ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน

ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ และรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีรถยนต์ราชการใช้งานประจำส่วนเพียง ๑ คัน ทำให้ไม่สามารถแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นหลายทีมในการออกปฏิบัติงาน และมีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี มีสภาพเก่าและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีสภาพเป็นภูเขาลาดชัน อาจทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ได้ ต้องการรถยนต์ประเภทบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๒ คัน

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน และสมาชิกป่าชุมชน เพื่อพิจารณากิจกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ของป่าชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์



ติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ



ผลการดำเนินงานตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ ของป่าชุมชน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมปลูกป่าของป่าชุมชนบ้านพล้า ตำบลป่าเลา
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์



ผลการดำเนินงานตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ ของป่าชุมชน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมปลูกป่าของป่าชุมชนบ้านทุ่งเอี้ยง
ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๑๔. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๘๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑,๓๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๓ โดยงานสำรวจความต้องการกล้าไม้ และงานจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุเพาะชำ มีเป้าหมาย ๑ งาน และงานเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๖๐๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐,๑๔๖ กล้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๐๙,๘๕๔ กล้า งานแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๐,๑๔๖ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๕๐๙,๘๕๔ กล้า สำหรับงานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมายร้อยละ ๘๐ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ มีเป้าหมายร้อยละ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เตรียมแปลงเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำจังหวัดพิษณุโลก
บ้านใหม่กกไม้แดง ตำบลดินทอง
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



เพาะเมล็ดพันธุ์กล้าไม้ สถานีเพาะชำจังหวัดพิษณุโลก
บ้านใหม่กกไม้แดง ตำบลดินทอง
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



จัดเรียงความสูงของกล้าไม้ และบำรุงรักษากล้าไม้
 สถานีเพาะชำจังหวัดพิษณุโลก
 บ้านใหม่กกไม้แดง ตำบลดินทอง
 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก



การแจกจ่ายกล้าไม้แก่ผู้มาขอรับกล้าไม้
 สถานีเพาะชำจังหวัดพิษณุโลก
 บ้านใหม่กกไม้แดง ตำบลดินทอง
 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียง ร้อยละ ๗๕.๑๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๗๐.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกัน ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMS Thai ภายหลังจากการลงนามในสัญญาทุกครั้ง เพื่อให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๕. กิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

งานจัดทำพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง มีค่าเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ โดยงานประชุมแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ และแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งเพื่อวางแผนพื้นที่ดำเนินการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดเตรียมพื้นที่ดำเนินการ โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ และตกแต่งสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดทำป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ บอร์ดความรู้และสื่อความหมาย เป็นต้น งานติดตั้งป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย ป้ายชื่อชนิดพันธุ์ไม้ บอร์ดความรู้และสื่อความหมาย เป็นต้น งานสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ศาลาพักผ่อน ม้านั่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ห้องน้ำ

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จุดบริการ เป็นต้น งานดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน เช่น จัดทำแปลงปลูกป่าสาธิตติดตั้งระบบน้ำ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ จัดทำสวนหย่อม เป็นต้น และจัดทำรายงานผลการดำเนินการส่งกรมป่าไม้ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากผู้รับผิดชอบงานของกิจกรรม ต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีความต่อเนื่องและขาดประสิทธิภาพ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๕.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียว
ในเมืองและชนบท ณ บึงแม่ระหัน หมู่ที่ ๑๐
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก



ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียว
ในเมืองและชนบท ณ บึงแม่ระหัน หมู่ที่ ๑๐
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก



ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียว
ในเมืองและชนบท ณ บึงแม่ระหัน หมู่ที่ ๑๐
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก



ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียว
ในเมืองและชนบท ณ บึงแม่ระหัน หมู่ที่ ๑๐
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

- ๕.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรม
การจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า) เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๖๗ ณ บึงระหัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก



ลงพื้นที่ ณ บึงระหัน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำพื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท (งานส่งเสริมการปลูกป่า) พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๒๐.๐๐ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงาน ล่าช้ามาก อีกทั้ง ผลการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒ ในไตรมาสที่ ๓

ทั้งนี้ สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบจากนายสมศักดิ์ กิ่งกระโทก นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ในคราวการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ว่า การที่ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่าง ดำเนินการรอกออนุมัติรายละเอียดงบประมาณ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการค่าใช้จ่ายการจัดทำพื้นที่ สีเขียวในเมืองและชนบท

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด