



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว

๑ ๑ ๘ ๓ ๓

วันที่

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

- เรียน
- ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
 - ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 - ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน
 - ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
 - ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
 - ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้
 - ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)
 - ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๑๕๓๐๗ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่” รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา



รายงานผลการดำเนินงาน
และเอกสารแนบ

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสุพจน์)
เลขรับ..... ๘๖๒๐
วันที่รับ..... ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา..... ๑๗.๓๓

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๖๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๘๘๙๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๖๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมแผนการติดตามและประเมินผล ฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๒๔๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้กำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จัดทำข้อมูลแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบระหว่างปี โดยให้รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศตามกำหนดเวลา และจัดเตรียมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

๒) สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า และสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศ หากไม่สามารถลงพื้นที่ร่วมติดตามความก้าวหน้าได้ ขอให้โปรดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตามกำหนดการ

๓) สำนัก...

๓) สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักเศรษฐกิจกิจการป่าไม้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ สถานที่ตั้งหน่วยงาน ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตามกำหนดการ

๒.๒ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) และลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกิจกรรมตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) จำนวน ๙ กิจกรรม คือ

๑.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๒๐๔,๗๕๕.๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๔ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔,๐๕๖.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕,๑๖๕.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๕๕,๕๓๔.๕๐ ไร่

(๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ พบว่าการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๘.๑๓ โดยเฉพาะงานออกลาดตระเวนตามแผน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ออกลาดตระเวนตามแผน ๒๐๔,๗๕๕.๕๐ ไร่ แต่มีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ ๒๐.๓๔ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๖.๙๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า อีกทั้งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

(๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีรายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๙.๗๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๓) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

(๑) งานประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ๒๐๐ ไร่ และงานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๑๖๔ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๖ ไร่ สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๑๖๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๖ ไร่

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

(๓) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

(๔) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๒๑๔ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ สำหรับงานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ ไร่ พบว่า หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๓.๐๐ โดยเฉพาะงานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งยังไม่ดำเนินการ ในขณะที่เข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๑.๓๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๔) กิจกรรม...

๑.๔) กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๙,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๘ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน เป้าหมาย ๔ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และงานสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖,๑๐๖ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓,๓๙๔ ไร่

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งได้รับเป้าหมาย จำนวน ๙,๕๐๐ ไร่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๗.๒๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๕) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๙๖ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๓ โดยงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ งานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวมแล้วเสร็จ ๑๑๑ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๙๖ หมู่บ้าน พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๕,๑๖๑,๔๕๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๑.๖) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

(๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ โดยหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการงานประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง เครือข่าย ฯ งานรายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน และควบคุมไฟป่า งานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่าย ฯ และสมาชิกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงาน ผลการปฏิบัติงาน และงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่ายฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงาน แก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานตรวจติดตาม และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่ายฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ หมู่บ้าน

(๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ โดยงานสำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และงานกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑๐๐ กิโลเมตร

(๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการ ควบคุมไฟป่าและศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ
สารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน พบว่า ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายใน ภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๗) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๕ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๑๒ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน ส่วนงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน สำหรับงานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน/๒๙ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๙ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน ส่วนงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จ ๑.๖ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๑๙.๔ กิโลเมตร และงานให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่แล้วเสร็จ ๑.๖ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๒๔.๔ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐาน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ แล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน และงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๒ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๘ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๔ เดือน ส่วนการจัดทำป้ายป่าชุมชน ๔๐๐ ป้าย และการจัดทำหลักเขตป่าชุมชน ๒๐๐ หลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๒๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ กิโลเมตร

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๓๖.๑๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า และยังมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ที่ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น...

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เรงรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๑.๘) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นທີ່ปรึกษา ให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรม ๖ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยความสะดวกส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ๖ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ๖ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ๖ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน เป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ๖ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน สำหรับงานรายงานผลตามแบบ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๖ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๑.๙) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๓๕๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๐ โดยงานสำรวจความต้องการกล้าไม้ และงานจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุ เพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน และงานเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓๕๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕๐,๐๐๐ กล้า สำหรับ งานแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ งานสำรวจความพึงพอใจ ของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ มีเป้าหมาย ร้อยละ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ

สารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งได้รับเป้าหมาย ให้เพาะชำกล้าไม้ทั่วไปมีเป้าหมาย ๓๕๐,๐๐๐ กล้า พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติ มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๗๕๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย การใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น....

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๒) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จำนวน ๙ กิจกรรม คือ

๒.๑) กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎร มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๔๘๕,๓๒๓.๘๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑๕,๔๖๐.๔๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๖๙,๘๖๓.๓๔ ไร่

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๔๘๕,๓๒๓.๘๑ ไร่ พบว่า เดือนสุดท้าย ของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๖๖.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด ในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า และยังมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตาม เป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เปรียบเทียบการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

(๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวนสืบ หาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๖ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๓) งานก่อสร้าง...

(๓) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า และงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๖๖.๖๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๑.๖๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างมาก ที่ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๓) กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาต และไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

(๑) งานเข้ารีดถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุการอนุญาตและไม่มีการขอต่ออายุอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ โดยได้ดำเนินงานเตรียมพื้นที่การรีดถอนในขั้นตอนงานสำรวจและรังวัดแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานทำหลักแนวเขต งานทำเส้นทางตรวจการณ์งานรีดถอนและทำลายต้นปาล์ม และตรวจสอบพื้นที่หลังการรีดถอน ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ มีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ โดยได้ดำเนินงานสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานเตรียมพื้นที่ปลูก งานปลูกต้นไม้ และงานกำจัดวัชพืชหลังปลูกยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาป่าที่ปลูก พื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๘ โดยได้ดำเนินงานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุก งานปฏิบัติการด้านการข่าวและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และงานประชาสัมพันธ์ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมรวมทั้งแนะนำการดูแลพื้นที่ป่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน ส่วนงานลาดตระเวนเพื่อควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาพื้นที่ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุกทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานติดตามกำกับดูแล และให้คำแนะนำการรีดถอนต้นปาล์มและการปลูกฟื้นฟูยังไม่ดำเนินการ ในขณะที่งานรายงานผลการลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๑ เดือน

ข้อค้นพบ...

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ

สารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๑๙.๘๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก รวมทั้งผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๔๙,๓๕๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างมาก ที่ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๔) กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

(๑) งานรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง โดยได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน และประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่

ยังไม่ดำเนินการ

(๔) งานรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและ

สารสนเทศ

จากการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ พบว่า กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งมีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ แต่ขณะนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ ปรากฏผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕ และยังไม่มีการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างมาก ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

สำนักแผน...

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า ได้มีกำหนดการที่จะติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ณ พื้นที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งในช่วงเช้าคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบข้อมูลจากนายสมศักดิ์ เสนีย์ ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ว่าพื้นที่เป้าหมายของกิจกรรมข้างต้นได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่ คทช. ซึ่งหน่วยปฏิบัติได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เห็นว่าไม่ได้รับประโยชน์ ทั้ง ๆ ที่ได้ลงนามรับทราบเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ คทช. แล้ว สาเหตุเพราะในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ ๒๕ - ๓๐ ปี ทั้งนี้ปาล์มน้ำมันและยางพาราเป็นพืชที่มีเรือนยอดทรงพุ่ม หากมีการปลูกต้นไม้เพื่อดำเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้ระหว่างแนวปาล์มน้ำมันและยางพาราดันไม้จะไม่เจริญเติบโตตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ รวมทั้งการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมันจะต้องมีการตัดแต่งทางใบปาล์มออกทุกครั้ง ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกระหว่างแนวได้รับความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผน ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและหน่วยปฏิบัติยังไม่ได้ดำเนินงานในขั้นตอนนี้ จึงไม่มีผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศติดตามความก้าวหน้า

ดังนั้น สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานและใช้จ่ายเงินได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๒. ติดตามปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมากำหนดแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานตามแนวทางของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๕) กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

(๑) งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ และจำนวนพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม. โดยงานตรวจรับรองผลการปลูกบำรุงรักษาต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

(๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และงานติดตามผลการดำเนินงานมีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๒,๕๐๐ กล้า ยังไม่ดำเนินการ

(๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต...

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการงานสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับการชี้แจงจากนายวรวิญญู ช่างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ผู้แทนของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ถึงกรณีนี้ที่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินว่า มีสาเหตุมาจากเงื่อนไขในแผนปฏิบัติงานของกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ดังนี้

๑. การกำหนดให้พื้นที่เป้าหมายต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ แต่ปัจจุบันพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาตสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้จึงได้ปรับพื้นที่ดำเนินการจากเดิมเป็นพื้นที่ คทช. กลุ่มที่ ๒ ที่ผ่านแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่แทน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

๒. การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการเพาะชำกล้าไม้ โดยระบุให้เพาะชำกล้าไม้จากเมล็ดนั้น พบว่าในห้วงเวลาที่ส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินมีระยะเวลาให้ดำเนินการเพียง ๕ เดือน ส่งผลให้การเพาะชำกล้าไม้จากเมล็ดและบำรุงกล้าไม้ให้มีความสมบูรณ์ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้จึงได้ปรับแนวทางการเพาะชำกล้าไม้ โดยหน่วยปฏิบัติสามารถเพาะชำจากกล้าไม้ขนาดเล็กแทนได้

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานและใช้จ่ายเงินได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๒. ติดตามปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมากำหนดแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานตามแนวทางของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๖) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๘๘ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๘ โดยได้ดำเนินงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตราการลงสู่การปฏิบัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๘ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน ในขณะที่งานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎร และผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๑ หมู่บ้าน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมาย ๘๘ หมู่บ้าน พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๖๘.๘๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า อีกทั้งมีการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑,๖๙๔,๒๕๕.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๗) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

(๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยได้ดำเนินงานแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน

(๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน / ๒ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยงานตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ และงานจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรการส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ส่วนงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ๒ ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

(๓) งานส่งเสริม...

(๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๑ โดยได้ดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วเสร็จ ๘ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน สำหรับงานจัดหาป่าชุมชน ๑๐๐ ป่า และงานจัดทำหลักเขตป่าชุมชน ๕๐ หลัก อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานติดตั้งหลักเขตและป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมาย ให้จัดตั้งป่าชุมชน จำนวน ๒ ป่าชุมชน พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการ ได้เพียงร้อยละ ๔๗.๐๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อย และล่าช้า ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๒.๒๙ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของ ไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างมาก ที่ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒.๘) กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมาย ป่าชุมชน ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่พี่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) รับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียด แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่อ อนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอ กิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับ เงินอุดหนุน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ การดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลตามแบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งรายงานผลตามแบบ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย เงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน

๒.๙) กิจกรรม...

๒.๙) กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒๓๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๕ โดยงานสำรวจความต้องการกล้าไม้ และงานจัดเตรียมพื้นที่ และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน และงานเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓๕๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคักล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๗๙๖ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒๒,๒๐๔ กล้า สำหรับงานแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๗๙๖ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๒๒๒,๒๐๔ กล้า งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ มีเป้าหมาย ร้อยละ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งได้รับเป้าหมายให้เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒๓๐,๐๐๐ กล้า พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๓๖๑,๒๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้เงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนไว้ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สำหรับปัญหาอุปสรรคที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในภาพรวม พบว่า

๑. หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) ของเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจติดตามผลในกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งสถานี ฯ ได้มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว เสนอไปยังกรมป่าไม้แล้ว

๒. งบดำเนินงานที่ได้รับไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน สำหรับใช้เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๓. จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีหลายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่จำนวน ๑ คน ต้องปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ภารกิจ

๔. เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ตรวจป่า ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เช่น การเขียนบันทึกจับกุม เป็นต้น จึงต้องการให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการเขียนบันทึกจับกุมให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. คอมพิวเตอร์...

๕. คอมพิวเตอร์ของหน่วยป้องกันรักษาป่า มีอายุการใช้งานมานาน ไม่ทันสมัย และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๖. รถบรรทุกดีเซล แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากจำเป็นต้องบรรทุกเจ้าหน้าที่จำนวนมากเพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงาน จึงต้องการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน สำหรับปฏิบัติงานในกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๗. มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานในกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) และกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เร่งหาแนวทางเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๒๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ โดยมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมีได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตำแหน่งเลขที่ ๒ (นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๑), ข้อ ๑.๒), ข้อ ๑.๖), และข้อ ๒.๑) – ๒.๓) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๒ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๙) และ ข้อ ๒.๙) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๓ สำนักจัดการป่าชุมชน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๗), ข้อ ๑.๘), ข้อ ๒.๗) และข้อ ๒.๘) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๔ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๔), ข้อ ๑.๕), และข้อ ๒.๖) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๕ สำนักโครงการ...

๔.๕ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๔) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๖ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๑.๓) และข้อ ๒.๕) ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔.๗ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

๔.๘ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด


ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วน พร้อมสำเนาแจ้งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศทราบด้วย สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นางวสุตรา อินทองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้