

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
 พร้อมรูปภาพประกอบการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช)

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖,๘๓๐,๒๔๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓,๒๐๔,๘๔๒.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๒๐๔,๗๕๕.๕๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๔ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔,๐๕๖.๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕,๑๖๕.๐๐ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๕๕,๕๓๔.๕๐ ไร่

๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๔) งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากงบประมาณไม่สอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงานต้องดูแลพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๔ และป่าไม้ถาวร นอกจากนี้ ยังต้องร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เช่น ปัญหาการลักลอบตัดทลาย ปัญหาแนวเขตที่ดิน และปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบดำเนินงาน สำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นในการเดินทาง ค่าจัดทำเอกสารประกอบการรายงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น อีกทั้งควรจัดสรรค่าบำรุงยานพาหนะให้เพียงพอต่อความต้องการ

๓.๒) ด้านบุคลากร : - การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการเกษียณอายุราชการจำนวน ๒ ตำแหน่ง ส่งผลให้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขาดแคลนอัตรากำลังตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ๒ อัตรา ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ตรวจป่าอย่างขาดความรู้ ความเข้าใจในการเขียนบันทึกจับกุมที่ถูกต้องและรัดกุม จึงต้องการให้มีการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการเขียนบันทึกจับกุมให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีอายุการใช้งาน หลายปี และไม่ทันสมัย ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยป้องกันรักษาป่า ๑๒ หน่วย ๆ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์สำนักงานที่ใช้การได้ ๓ เครื่อง และใช้การไม่ได้ ๗ เครื่อง จึงต้องการขอรับการสนับสนุน คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน ๑๓ เครื่อง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมวางแผนและแนวทางการปฏิบัติงาน และติดตาม ผลการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันรักษาป่าและ ชุดปฏิบัติการพิเศษ ประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พท.๒ (ชะมวง-นาวง) ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขามันหัด แปลงที่ ๑ ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง



ตรวจสอบพื้นที่โรงเรียนบุกรุกถ้ำน้ำ คลองท่าหลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช



หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตง.๒ (วังวิเศษ-สิเกา) ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าไสป่าแก่ ท้องที่หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ พบว่า การดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการสามารถดำเนินการโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๔๘.๑๓ โดยเฉพาะงานออกลาดตระเวนตามแผน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ออกลาดตระเวนตามแผน ๒๐๔,๗๕๕.๕๐ ไร่ แต่มีผลการดำเนินงานเพียงร้อยละ ๒๐.๓๔ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๔๖.๙๒ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า อีกทั้งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๔๙๖,๒๕๗.๑๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรการต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และเจ้าหน้าที่ตรวจป่ายังขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนบันทึกจับกุมที่ถูกต้องและรัดกุม จึงต้องการให้มีการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการเขียนบันทึกจับกุมให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดทลายในท้องที่จังหวัดตรัง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง



ตรวจสอบการทำไม้ยางพาราของกรายางแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นครศรีธรรมราช ท้องที่ตำบลกรุงหยัน
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ตรัง ร่วมกับหน่วยป้องกัน
รักษาป่าในพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการบุกรุกพื้นที่และ
การลักลอบตัดไม้ ท้องที่หมู่ที่ ๕ ตำบลตะเสะ
อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง



ตรวจสอบการลักลอบแผ้วถางป่า
ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหน้าไซและป่านาปู
ตำบลบ้านลาน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง
ร้อยละ ๖๙.๗๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงิน
ในกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้
ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๕๔,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๖

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๐ โดยได้ประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ ๒๐๐ ไร่ และงานรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๑๖๔ ไร่ และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๓๖ ไร่ สำหรับงานสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและมีกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดิน และงานจัดทำทะเบียนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการแล้วเสร็จ ๑๖๔ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๖ ไร่

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยได้ดำเนินการให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้และกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

๒.๓) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ มีเป้าหมาย ๒๐๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้รอบตัดพินยาว ปีที่ ๕ มีเป้าหมาย ๒๑๔ ไร่ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๕) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ สำหรับ งานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๔ ครั้ง ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ โดยดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๑ ครั้ง

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน งบดำเนินงานไม่เพียงพอ สำหรับใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสั่น เนื่องจากหน่วยงานมีพื้นที่ ปฏิบัติงานค่อนข้างกว้างและจำเป็นต้องเดินทางในระยะไกล มีพื้นที่ รับผิดชอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานหลายขั้นตอน เช่น ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ ฯ ตรวจสอบสถานที่ ตั้ง ขนาด และสภาพแวดล้อม ความเหมาะสมของที่ดิน และตรวจรับรองผลการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ รวมถึงการให้คำแนะนำด้านวิชาการด้านการปลูกและดูแลต้นไม้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ

๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ๑ อัตรา มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลายกิจกรรม และลงพื้นที่ ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง รวมทั้งรับผิดชอบ งานส่วนกลางที่ต้องรวบรวมรายงานผล ฯ ไปยังกรมป่าไม้

- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิชาการในเรื่องการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และมีทักษะด้านมวลชนสัมพันธ์

๓.๓) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยส่วนส่งเสริมการปลูกป่า มีภารกิจงานหลายกิจกรรม และการปฏิบัติงานต้องแบ่งเป็นชุดปฏิบัติงานหลายชุด แต่เนื่องจากมีรถยนต์ราชการที่ใช้ปฏิบัติงานประจำส่วนมีจำนวน 1 คัน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ ยานพาหนะเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ฯ
ท้องที่อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช



ตรวจสอบสถานที่ตั้ง ขนาด และสภาพแวดล้อม
ความเหมาะสมของที่ดินโครงการ ฯ
ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ให้คำแนะนำด้านวิชาการด้านการปลูกลงต้นไม้
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ท้องที่อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง



ตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษาต้นไม้
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ (ปีที่ ๕)
ท้องที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ ไร่ พบว่า หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานโดยเฉลี่ยได้เพียงร้อยละ ๖๓.๐๐ โดยเฉพาะงานค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ซึ่งยังไม่ดำเนินการ ในขณะที่เข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียง ร้อยละ ๖๑.๓๖ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๑๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๗๕๙,๙๙๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีเป้าหมาย ๙,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๘ โดยได้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงาน เป้าหมาย ๔ ป่า เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวร ด้วยการถ่ายทอดแนวเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และสำรวจรังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖,๑๐๖ ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓,๓๙๔ ไร่

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับภารกิจที่ปฏิบัติ เนื่องจากปัจจุบันยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นรถบรรทุกดีเซลแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ซึ่งไม่สามารถบรรจุบุคลากรได้เพียงพอต่อการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานได้ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากราษฎรบางส่วนในพื้นที่ที่มีการสำรวจแปลงครอบครองในพื้นที่ป่าไม้ถาวร พบว่ามีเอกสารสิทธิ์ ประเภท น.ส.๓ จึงส่งผลให้ราษฎรเข้าใจผิดและไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ถาวร

แนวทางแก้ไข : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลพื้นที่ที่ไม่สามารถหาผู้ครอบครองบริเวณการสำรวจป่าไม้ถาวรได้ให้มีความชัดเจนเพื่อนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ ยานพาหนะที่ได้รับการจัดสรร ไม่เหมาะสมกับการกิจที่ปฏิบัติ

ลำดับที่ ๒ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดประชุมชี้แจงราษฎร หมู่ ๑ ตำบลกงหรา
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง



จัดประชุมชี้แจงราษฎร หมู่ ๘ ตำบลนบพิตำ
อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช



สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน หมู่ที่ ๙ ตำบลลิงชัน
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช



สำรวจรังวัดแปลงที่ดิน หมู่ ๑ ตำบลกงหรา
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งได้รับเป้าหมาย จำนวน ๙,๕๐๐ ไร่ พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๖๗.๒๓ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการจัดการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๓๖๕,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๕,๑๖๑,๔๕๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๗

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

งานจัดทำแผนการจัดการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๙๖ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๓ โดยงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการในแต่ละกรอบมาตรการในพื้นที่จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ งานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชีรายชื่อราษฎรและผังแผนที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวมแล้วเสร็จ ๑๑๑ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕๕ หมู่บ้าน และยังไม่ดำเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประชุมราษฎรพร้อมทั้งคัดกรองคุณสมบัติ หมู่ที่ ๑ และ ๒ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง



ประชุมราษฎรพร้อมทั้งคัดกรองคุณสมบัติ หมู่ที่ ๑, ๒ และ ๔ ตำบลนาง อำเภอยะยง จังหวัดตรัง



ประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน
พร้อมทั้งคัดกรอกคุณสมบัติ หมู่ที่ ๘ ตำบลควนกลาง
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน
พร้อมทั้งคัดกรอกคุณสมบัติ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งโพธิ์
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๑๙๖ หมู่บ้าน พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๕,๑๖๑,๔๕๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๗ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่าย ลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๖. **กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน**

๑) **ผลการใช้จ่ายเงิน** (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๔๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒,๕๒๒,๘๕๓.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๑

๒) **ผลการดำเนินงาน** (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประสานความร่วมมือกับเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมไฟป่า มีเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ โดยหน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ งานประสานผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดทำประชาคม พร้อมทั้งจัดบันทึกข้อตกลงเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งเครือข่ายฯ งานรายงานกรมป่าไม้เพื่อดำเนินการประกาศหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า งานหน่วยงานรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการหมู่บ้านเครือข่ายฯ และสมาชิกเกี่ยวกับขอบเขตการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าและรายงานผลการปฏิบัติงาน และงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรูปแบบเช็คให้หมู่บ้านเครือข่ายฯ พร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานแก่เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานตรวจติดตามและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่หมู่บ้านเครือข่ายฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๕ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ หมู่บ้าน

- ๒.๒) งานจัดทำแนวป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ โดยงานสำรวจพื้นที่ในการจัดทำแนวกันไฟป้องกัน ไฟป่าก่อนการกำหนดแนวเขต และงานกำหนดแนวเขตในการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐๐ กิโลเมตร
- ๒.๓) งานจ้างเหมาพนักงานดับไฟฟ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟฟ้าและศูนย์ ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้า มีเป้าหมาย ๑๗ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๔) งานประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมควบคุม ไฟป่าร่วมกัน และงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง/ปี ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง
- ๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน
- ๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟฟ้า บ้านทุ่งไม้ไผ่ บ้านห้วยยวนเหนือ และบ้านทุ่งโขง ทหารหรือแนวทางการป้องกันไฟฟ้า ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราชร่วมกับ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประชุมมาตรการป้องกันไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช



สนธิกำลังดับไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี และ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ



ปฏิบัติงานดับไฟฟ้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งหนองควาย ในท้องที่ ตำบลดตุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ เครือข่ายไฟฟ้า บ้านพิต้า อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงพื้นที่ ณ เครือข่ายไฟฟ้าบ้านพิต้า อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันไฟฟ้าและควบคุมหมอกควัน พบว่า ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงิน ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายในภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๗. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙๔๘,๙๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๓๕,๙๗๙.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๒

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๕ โดยดำเนินการแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๑๒ ป่าชุมชน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน ส่วนงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน สำหรับงานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๒ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๑๐ ป่าชุมชน

๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน /๒๙ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๙ โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน ส่วนงานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จ ๑.๖ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๑๙.๔ กิโลเมตร และงานให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่แล้วเสร็จ ๑.๖ กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ กิโลเมตร และยังไม่ดำเนินการ ๒๔.๔ กิโลเมตร สำหรับงานจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตรฐานส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ แล้วเสร็จ ๑ ป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน และยังไม่ดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน และงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๔๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๒ โดยได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจเสร็จแล้ว ๘ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๔ เดือน ส่วนการจัดหาป้ายป่าชุมชน ๔๐๐ ป้าย และการจัดทำหลักเขตป่าชุมชน ๒๐๐ หลักเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับการติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชนแล้วเสร็จ ๒๐ กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ กิโลเมตร

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากศูนย์ป่าไม้ตรัง มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท/วัน/คน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อรถ ประมาณ ๑,๕๐๐ บาท/๕๐๐-๕๕๐ กิโลเมตร/สัปดาห์ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยการเดินทางไปราชการภารกิจงานด้านป่าชุมชน จำนวนท้องที่ ๘ อำเภอ ซึ่งมีระยะห่างระหว่างอำเภออยู่ในช่วง ระหว่าง ๕๐-๗๐ กม. จึงมีความจำเป็นต้องการขอรับการสนับสนุน จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท/ป่าชุมชน

๓.๒) ด้านบุคลากร : การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากศูนย์ป่าไม้ตรังลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส ๔ จำนวน ๑ อัตรา และยังไม่ได้รับการทดแทน ส่งผลให้ขาดแคลนบุคลากรที่จะ ปฏิบัติงานประจำของศูนย์ป่าไม้ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังทดแทน ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ๑ ตำแหน่ง

๓.๒) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก : - ครุภัณฑ์ (ไม่ใช่ยานพาหนะ) เสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากส่วนจัดการป่าชุมชน มีเครื่องหาพิกัดดาวเทียมแบบพกพา จำนวน ๕ เครื่อง ซึ่งชำรุด และเสื่อมสภาพ ๕ เครื่อง จึงต้องอาศัยการจับค่าพิกัดจาก แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ เกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดทำ แผนที่แนวเขต หรือการตรวจสอบตำแหน่งที่ดินที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ จึงต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องหาพิกัดดาวเทียม แบบพกพา จำนวน ๕ เครื่อง

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๔.๑) กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ การยื่นประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ทำให้คณะกรรมการป่าชุมชนไม่สามารถดำเนินการ ยื่นคำขออนุญาตจัดทำโครงการในพื้นที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ทันระยะเวลา ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะยื่นคำขอขบประมาณในการดำเนินการได้

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชนควรจัดทำมาตรการรองรับระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนดังกล่าว

๔.๒) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด ในขั้นตอนการยื่นขออนุญาตทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะสามารถดำเนินการกิจกรรมลักษณะใด ในพื้นที่ป่าชุมชนยังไม่ชัดเจน

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชนจัดทำแผนผังขั้นตอนการขออนุญาต พร้อมระบุแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

๔.๓) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้ เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก คณะกรรมการป่าชุมชนเข้าใจผิดว่ามาตรา ๙๙ และมาตรา ๑๐๐ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ สามารถดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่ได้ทุกอย่าง เช่น มีความต้องการ ตัดถนนผ่าน หรือทำถนนรอบพื้นที่ป่าชุมชน ทำให้เกิดความไม่เข้าใจ ซึ่งในความเป็นจริง ไม่สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งเกิดความไม่พอใจเมื่อเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าไม่สามารถทำได้

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชนควรกำหนดลักษณะของกิจกรรมที่สามารถ ทำได้/หรือไม่ได้ ในพื้นที่ป่าชุมชนให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานหรือแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๒ กระบวนการทางกฎหมายใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ลำดับที่ ๓ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักจัดการป่าชุมชนควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสมาชิกป่าชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยอธิบายรายละเอียดของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามโต้ตอบประเด็นข้อสงสัยของสมาชิกป่าชุมชนและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ (นครศรีธรรมราช) สมาชิกป่าชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างถ่องแท้

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



แนะนำชุมชน และชี้แจงโครงการจัดตั้งป่าชุมชนตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมขอมติที่ประชุมในการดำเนินการ ท้องที่บ้านนาค้อพัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลละอาย อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



สร้างความรู้ความเข้าใจ โครงการประชุมเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช “สร้างความเข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ผู้เข้าร่วมประชุม ๒๕๐ คน ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชน ประจำจังหวัด ผู้แทนองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ติดตั้งป้ายเขตป่าชุมชน บริเวณเพื่อการอนุรักษ์และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ ณ ป่าชุมชนบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภोजุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ติดตั้งหลักเขตป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านเหรียญงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาปู่ อำเภอสรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

๘) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๓ ป่าชุมชน พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๓๖.๑๕ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อย และล่าช้า และยังมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของ ไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติ ในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด

๘. **กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๙ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมายป่าชุมชนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยง ให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) งานรับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ งานรวบรวมจัดทำรายงานตามแบบแสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำแบบรายงานสรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวมรายงานกรมป่าไม้ งานแจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติ การเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ และการรับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ และงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๙ ป่าชุมชน สำหรับงานรายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากเป็นงบเงินอุดหนุนในการทำกิจกรรม ของชุมชน ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดทำเอกสาร และประสานงาน รวมถึงติดตามและ ประเมินผลการจัดกิจกรรม ฯ ซึ่งจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงต้องการขอรับการสนับสนุนงบดำเนินงานประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท/ป่าชุมชน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ เนื่องจากไม่มีรูปแบบ ขนาด ราคาของกิจกรรมที่จัดทำในพื้นที่ป่าชุมชน จึงไม่สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานได้ ยกตัวอย่างเช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ศาลาการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการลาดตระเวน การสร้างฝายชั่วคราว เป็นต้น

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชน ควรกำหนดลักษณะรูปแบบ สิ่งปลูกสร้าง หรือราคา ค่าใช้จ่ายที่เป็นราคากลางต่อหน่วยที่เป็นมาตรฐาน สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ป่าชุมชน

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกป่าชุมชน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนกรมป่าไม้ ป่าชุมชนบ้านอ่าวพูนถนน หมู่ที่ ๗ ตำบลกระแจะ อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และให้คำปรึกษาคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านวังรี หมู่ที่ ๕ ตำบลคูสิต อำเภอลำพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเสนอแบบกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต



คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านวังรี หมู่ที่ ๕ ตำบลคูสิต อำเภอลำพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการรับมอบเช็คเงินอุดหนุน ๗๐,๐๐๐ บาท



คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านวังรี หมู่ที่ ๕ ตำบลคูสิต อำเภอลำพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินกิจกรรมการด้านการอนุรักษ์ ปลูกต้นไม้ และอนุรักษ์ป่าในชุมชน กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

๙. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๐๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๗๕๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๓๕๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๐ โดยงานสำรวจความต้องการกล้าไม้ และงานจัดเตรียมพื้นที่และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน และงานเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓๕๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๕๐,๐๐๐ กล้า สำหรับงานแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ และงาน ตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ มีเป้าหมายร้อยละ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่

๑. งบดำเนินงานในการบริหารหน่วยงาน ฯ เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าจัดส่งเอกสาร ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สำหรับ ตรวจติดตามผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ใน แผนปฏิบัติงาน
๒. สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างห้องน้ำ เพิ่มเติมสำหรับบริการประชาชน ซึ่งสถานีฯ ได้จัดทำคำขอรับการจัดสรร งบประมาณดังกล่าวเสนอไปยังกรมป่าไม้แล้ว

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การกำหนดกิจกรรมการแจกจ่ายกล้าไม้ที่ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ เช่น การแจกจ่ายกล้าไม้ช่วงปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แจกจ่ายกล้าไม้หมดไปแล้วตอนสิ้นปีงบประมาณ ส่งผลให้ไม่มีกล้าไม้สำหรับแจกจ่ายตามกิจกรรม

แนวทางแก้ไข : สำนักส่งเสริมการปลูกป่าควรจัดทำแผนงานให้ครอบคลุมหรือมีการเตรียมการวางแผน สำหรับการแจกจ่ายกล้าไม้ ที่เป็นการดำเนินงานตามนโยบายตามห้วงเวลาแยกตามกิจกรรม แจกจ่ายตามปกติ

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ การกำหนดกิจกรรมการแจกจ่ายกล้าไม้ที่ไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ เช่น การแจกจ่ายกล้าไม้ช่วงปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แจกจ่ายกล้าไม้ หมดไปแล้วตอนสิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่มีกล้าไม้สำหรับแจกจ่ายตามกิจกรรม

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมป่าไม้ควรพัฒนาแอปพลิเคชันในการตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ การแก้ไขปัญหา ให้กับผู้มารับกล้าไม้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและใช้เป็นฐานข้อมูลในด้านการเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าได้

๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๗.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การจัดเตรียมเรือนเพาะชำกล้าไม้/พื้นที่สำหรับวางกล้าไม้ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



การจัดเตรียมเมล็ดไม้ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัลลง หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดนครศรีธรรมราช



การย้ายชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช



การบำรุงรักษากล้าไม้ (การฉีดป้องกันโรคแมลง) ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ นครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๗.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ นครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ นครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งได้รับเป้าหมายให้เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๓๕๐,๐๐๐ กล้า พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงิน ในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๗๕๑,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของ ไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่

๑. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗,๗๑๗,๕๒๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๔,๕๖๐,๑๐๔.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด งานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๔๘๕,๓๒๓.๘๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑๕,๔๖๐.๔๗ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๑๖๙,๘๖๓.๓๔ ไร่

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ ส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่าสนธิกำลังกับหน่วยป้องกันรักษาป่า ในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน ๒ แปลง บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพนมเบญจา ท้องที่บ้านห้วยไต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับปรึก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่



วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ กบ.๑ (เหนือคลอง) ออกตรวจลาดตระเวน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่



วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กบ.๔ (ในช่อง) ออกลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่ที่จับกุม แจ้งความดำเนินคดี บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาพนมเบญจา หมู่ที่ ๔ ตำบลทับปรึก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่



วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พง.๒ (ท้ายเหมือง) ลาดตระเวนป้องกันและปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพนพอ ท้องที่บ้านนิคม สร้างตนเอง หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้รับ เป้าหมายให้ออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๔๘๕,๓๒๓.๘๑ ไร่ พบว่า เดือนสุดท้ายของ ไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ร้อยละ ๖๖.๐๐ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับ ระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า และยังมีผลการใช้จ่ายเงิน ในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและ การใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๐๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓๕๗,๔๘๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๔

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานอำนวยการ ประชุม/ประสานงานหน่วยงาน/ธุรกิจต่าง ๆ งานบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการข่าว การสืบสวน สืบหาแหล่งข่าว วิเคราะห์และขยายผลติดตามผู้กระทำผิด โดยเฉพาะผู้กระทำผิดคดีร้ายใหญ่ คดีที่มีผู้มีอิทธิพล และคดีที่มีความซับซ้อน มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

๒.๒) งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่าตามกรอบกรมบัญชีกลางสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า (ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้) มีเป้าหมาย ๖ คน/ปี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๓) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า และงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า มีเป้าหมาย ๑ แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ตรวจสอบพื้นที่บุกรุกแผ้วถาง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางคราม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่



วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ชุดปฏิบัติการพิเศษ สจป.ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ร่วมตรวจสอบการลักลอบทำไม้ตามเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๔ (ภาคใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่



ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๔ (ภาคใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่



บริเวณพื้นที่ที่จะคัดเลือกเพื่อก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของหน่วยป้องกันรักษาป่า และก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๔ (ภาคใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า พบว่า ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๖๖.๖๗ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๑.๖๔ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างมาก ที่ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น **สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๓. กิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒,๔๐๖,๖๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๔๙,๓๕๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานเข้ารีดถอน ทำลาย ต้นปาล์มน้ำมันตามหลักวิชาการในพื้นที่หมดอายุการอนุญาตและไม่มี
การขอต่ออายุอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้
มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๑ โดยได้ดำเนินงานเตรียมพื้นที่การรีดถอนในขั้นตอน
งานสำรวจและรังวัดแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานทำหลักแนวเขต งานทำเส้นทางตรวจการณ์
งานรีดถอนและทำลายต้นปาล์ม และตรวจสอบพื้นที่หลังการรีดถอน ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานปลูกไม้ใช้สอยเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าตามหลักวิชาการ มีเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผล
การดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ โดยได้ดำเนินงานสำรวจและรังวัดแนวเขตแปลงปลูก
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานเตรียมพื้นที่ปลูก งานปลูกต้นไม้ และงานกำจัดวัชพืชหลังปลูก
ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาป่าที่ปลูก ฟื้นฟูสภาพป่า ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุก
ทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าไปแล้ว โดยเน้น
การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๘ โดยได้ดำเนินงาน
วางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่ไม่ให้มีการบุกรุก งานปฏิบัติการด้านการข่าวและ
ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และงานประชาสัมพันธ์ชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมรวมทั้ง
แนะนำการดูแลพื้นที่ป่าดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๒ เดือน
ส่วนงานลาดตระเวนเพื่อควบคุมพื้นที่ ดูแลป้องกันรักษาพื้นที่ไม่ให้มีการกลับเข้ามาบุกรุก
ทำประโยชน์ซ้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานติดตามกำกับดูแล
และให้คำแนะนำการรีดถอนต้นปาล์มและการปลูกฟื้นฟูยังไม่ดำเนินการ ในขณะที่
งานรายงานผลการลาดตระเวนและควบคุมพื้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ เดือน อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๑ เดือน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน

๓.๑) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สำรวจและจับค่าพิกัดพื้นที่เพื่อกำหนด
แปลงรื้อถอนปาล์มน้ำมันและปลุกฟื้นฟูป่า



เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สำรวจและจับค่าพิกัดพื้นที่เพื่อกำหนด
แปลงรื้อถอนปาล์มน้ำมันและปลุกฟื้นฟูป่า
โดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)



เจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
สำรวจและจับค่าพิกัดพื้นที่เพื่อกำหนด
แปลงรื้อถอนปาล์มน้ำมันและปลุกฟื้นฟูป่า
โดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)



เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่
ที่จะดำเนินการรื้อถอนและปลุกฟื้นฟูป่า
ไม่ให้เกิดกลับเข้ามาบุกรุกอีก

๓.๒) รูปภาพประกอบการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่



พื้นที่ดำเนินการกิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

๔) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่หมดการอนุญาตและไม่มีการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้รับเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ไร่ พบว่าเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง ไร่ยละ ๑๙.๘๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้ามาก รวมทั้งผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๔๙,๓๕๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างมาก ที่ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๔. กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานรวบรวมข้อมูลและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง โดยได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน คัดเลือกผู้นำชุมชนและประชุมผู้นำชุมชน และประชุมชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกพันธุ์ไม้ มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานกำหนดขอบเขตพื้นที่ จัดเตรียมพันธุ์ไม้และปลูก มีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานรวมกลุ่มและติดตามผล มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

๓.๑) การดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) จำเป็นต้องออกคำสั่งของหัวหน้าโครงการ จึงจะสามารถลงปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับสั่งแต่งตั้งหัวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนั้นจึงยังไม่มีผลการปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข : กรมป่าไม้ควรออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าโครงการตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ

๓.๒) มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนั้นก่อนการจัดสรรงบประมาณควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นที่ คทช. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งยังสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ ๒๕ - ๓๐ ปี โดยปาล์มน้ำมันและยางพาราเป็นพืชที่มีเรือนยอดทรงพุ่ม หากมีการปลูกต้นไม้ระหว่างแนวปาล์มน้ำมันและยางพาราต้นไม้จะไม่เจริญเติบโต และในการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมันจะต้องมีการตัดแต่งทางใบปาล์มออกทุกครั้ง ดังนั้นจะทำให้ต้นไม้ที่ปลูกระหว่างแนวได้รับความเสียหาย และเมื่อปาล์มน้ำมันและยางพาราไม่สามารถให้ผลผลิตได้จะต้องมีการตัดโค่นออกและไถดินปรับพื้นที่ใหม่ อีกทั้งการปลูกต้นไม้ในโครงการนี้อาจทำให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวทางแก้ไข : ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ควรสำรวจความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ คทช. ที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเพื่อรับสมัครชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับที่ ๒ การดำเนินกิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) จำเป็นต้องออกคำสั่งของหัวหน้าโครงการ จึงจะสามารถลงปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าโครงการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนั้นจึงยังไม่มีผลการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

๖) ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ห้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ พบว่า กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งมีเป้าหมาย ๒๕๐ ไร่ แต่ขณะนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ ปรากฏผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๕ และยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างมาก ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

สำนักแผนงานและสารสนเทศขอเรียนว่า ได้มีกำหนดการที่จะติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ณ พื้นที่อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งในช่วงเช้าคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับทราบข้อมูลจากนายสมศักดิ์ เสนีย์ ผู้อำนวยการส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ว่าพื้นที่เป้าหมายของกิจกรรมข้างต้นได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่ คทช. ซึ่งหน่วยปฏิบัติได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ไม่มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เห็นว่าไม่ได้รับประโยชน์ ทั้ง ๆ ที่ได้ลงนามรับทราบเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ คทช. แล้ว สาเหตุเพราะในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ ๒๕ - ๓๐ ปี ทั้งนี้ ปาล์มน้ำมันและยางพาราเป็นพืชที่มีเรือนยอดทรงพุ่ม หากมีการปลูกต้นไม้เพื่อดำเนินงานสร้างป่าสร้างรายได้ระหว่างแนวปาล์มน้ำมันและยางพาราต้นไม้จะไม่เจริญเติบโตตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ รวมทั้งการเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมันจะต้องมีการตัดแต่งทางใบปาล์มออกทุกครั้ง ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกระหว่างแนวได้รับความเสียหาย ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผน ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและหน่วยปฏิบัติยังไม่ได้นำไปดำเนินงานในขั้นตอนอื่น จึงไม่มีผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา ให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศติดตามความก้าวหน้า

ดังนั้น **สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานและใช้จ่ายเงินได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๒. ติดตามปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมากำหนดแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานตามแนวทางของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๗,๘๐๐.๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานประชาสัมพันธ์และจัดทำทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ และจำนวนพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. หลังมติ ครม. โดยงานตรวจรับรองผลการปลูก บำรุงรักษา ต้นไม้ การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ยังไม่ดำเนินการ

๒.๒) งานให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการปลูกและบำรุงต้นไม้ และงานติดตามผลการดำเนินงาน มีเป้าหมาย ๑ ครั้ง ยังไม่ดำเนินการ

๒.๓) งานสนับสนุนกล้าไม้คุณภาพแก่เกษตรกรจำนวน ๕๐ กล้า/ไร่ มีเป้าหมาย ๒,๕๐๐ กล้า ยังไม่ดำเนินการ

๒.๔) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมดังกล่าว เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานที่จำกัด อีกทั้งยังประสบปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการที่ยังไม่ชัดเจน จึงได้มีการชะลอการดำเนินการไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

แนวทางแก้ไข : สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ควรเร่งหาหรือแนวทาง เพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว และแจ้งแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ ปฏิบัติงานตามโครงการนี้ ได้รับทราบและเข้าใจ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ มาตรการ/แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ลำดับที่ ๒ ไม่มี

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๕) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ซึ่งได้รับเป้าหมายให้ดำเนินการงานสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) มีเป้าหมาย ๕๐ ไร่ พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้วแต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งไม่เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐

สำนักแผนงานและสารสนเทศได้รับการชี้แจงจากนายวีรยุทธ ช่างเพ็ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการผู้แทนของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ถึงกรณีที่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน มีสาเหตุมาจากเงื่อนไขในแผนปฏิบัติงานของกิจกรรมโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ คทช. (ตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่) ดังนี้

๑. การกำหนดให้พื้นที่เป้าหมายต้องเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ แต่ปัจจุบันพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวยังไม่ได้รับอนุญาต สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้จึงได้ปรับพื้นที่ดำเนินการจากเดิมเป็นพื้นที่ คทช. กลุ่มที่ ๒ ที่ผ่านแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่แทน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

๒. การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานในการเพาะชำกล้าไม้ โดยระบุให้เพาะชำกล้าไม้จากเมล็ดนั้นพบว่าในห้วงเวลาที่ส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินมีระยะเวลาให้ดำเนินการเพียง ๕ เดือน ส่งผลให้การเพาะชำกล้าไม้จากเมล็ดและบำรุงกล้าไม้ให้มีความสมบูรณ์ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้จึงได้ปรับแนวทางการเพาะชำกล้าไม้ โดยหน่วยปฏิบัติสามารถเพาะชำจากกล้าไม้ขนาดเล็กแทนได้

ดังนั้น **สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานและใช้จ่ายเงินได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๒. ติดตามปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อนำมากำหนดแนวทางหรือมาตรการแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานตามแนวทางของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๓๐๗,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑,๖๙๔,๒๕๕.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๓

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

งานจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ มีเป้าหมาย ๘๘ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๘ โดยได้ดำเนินงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ ดำเนินการในแต่ละรอบมาตรการในพื้นที่จริงเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานจัดประชุมราษฎรและ คณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕๘ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๐ หมู่บ้าน ในขณะที่งานคัดกรองคุณสมบัติของราษฎร ซึ่งจะต้อง เป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมป่าไม้กำหนด และงานจัดทำบัญชี รายชื่อราษฎร และผังแปลงที่ดินรวม เพื่อใช้เป็นหลักฐานรับรองการอยู่อาศัยทำกินแบบแปลงรวม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ หมู่บ้าน และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๘๑ หมู่บ้าน

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานมีหลายหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ในบางครั้งอาจประสบปัญหา ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่ง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่ราบรื่น

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้เกิด ความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในบางพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านขาดความรู้ และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความยากลำบากและล่าช้า

แนวทางแก้ไข : ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ควรมีการประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ให้มีความถี่มากขึ้น และชี้แจงกับผู้นำชุมชนให้เข้าใจเรื่องแผนงานและบทบาทหน้าที่ของกรมป่าไม้

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในด้านการป่าไม้ ส่งผลให้ เกิดความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



สำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ดำเนินการตามมาตรการ ในพื้นที่บ้านนาใน ตำบลปาดอง อำเภอเกาะกู่ จังหวัดภูเก็ต



จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ณ บ้านพรุ๊ก ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา



จัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/
สร้างการมีส่วนร่วมในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ
บ้านนากก ตำบลคลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต



คัดกรองคุณสมบัติของราษฎร จำนวน ๓ หมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านมอญ บ้านใสน้ำเย็น และบ้านนาใน
ตำบลปาทอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
ซึ่งมีเป้าหมาย ๘๘ หมู่บ้าน พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียง
ร้อยละ ๖๘.๘๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานล่าช้า
อีกทั้งมีผลการใช้จ่ายเงินในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑,๖๙๔,๒๕๕.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๓ ซึ่งต่ำกว่า
เป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนสะสมไว้ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น **สำนักจัดการที่ดินป่าไม้** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตาม
แผนงานที่กำหนด

๗. **กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน**

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน
จำนวน ๒๒,๕๒๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๙

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒.๑) งานจัดตั้งป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๐๐ โดยได้ดำเนินงานแนะนำชุมชนในการจัดทำคำขอจัดตั้งป่าชุมชน
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนงานจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน งานจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจัดการป่าชุมชน งานจัดทำแผนที่สังเขปแสดงอาณาเขตและเขตติดต่อ และงานยื่นคำขอ
จัดตั้งป่าชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน

- ๒.๒) งานตรวจสอบและรังวัดจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๒ ป่าชุมชน / ๒ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๐๐ โดยงานตรวจสอบเอกสารคำขอจัดตั้งป่าชุมชน งานมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ งานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและผู้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน ร่วมตรวจสอบและรังวัดพื้นที่ และงานจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตของป่าชุมชน มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และ ๑ : ๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ป่าชุมชน ส่วนงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน และลงนามรับรองในแผนที่ ๒ ป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ
- ๒.๓) งานส่งเสริมการจัดทำหลักเขตและป้ายป่าชุมชน มีเป้าหมาย ๑๐ กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๑ โดยได้ดำเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วเสร็จ ๘ เดือน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เดือน และยังไม่ดำเนินการ ๓ เดือน สำหรับงานจัดหาป้ายป่าชุมชน ๑๐๐ ป้าย และงานจัดหาหลักเขตป่าชุมชน ๕๐ หลัก อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนงานติดตั้งหลักเขตและป้ายป่าชุมชน ยังไม่ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ได้แก่ นายช่างสำรวจ และนักวิชาการภูมิสารสนเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่จำนวน ๑ คน ต้องปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ภารกิจ และในบางพื้นที่ เช่น ศูนย์ป่าไม้พังงา มีอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่น้อยกว่า ปริมาณงาน

๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจ ในขั้นตอนการตรวจสอบและจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชนเมื่อเทียบกับฐานข้อมูลของกรมป่าไม้ ปรากฏว่าในบริเวณที่ชุมชนขอจัดตั้งมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ แต่ชุมชนได้ยืนยันว่า บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าที่ชุมชนซึ่งได้มีการช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจาก สำนักงานที่ดินจังหวัด ในการเข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ทำให้มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลา ดำเนินการมากขึ้น

แนวทางแก้ไข : ๑. ขอความร่วมมือสำนักงานที่ดินจังหวัดในการเข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่

๒. กรณีที่พบว่าบริเวณที่ชุมชนยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชนมีปัญหาทำให้ไม่สามารถจัดตั้งป่าชุมชนได้ ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ สาขากระบี่ จึงมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อหาชุมชนที่ประสงค์จะจัดตั้งป่าชุมชนทดแทน ทั้งนี้หากมีการเริ่มกระบวนการใหม่ อาจจะทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากมีเงื่อนไข ด้านเวลาในการดำเนินงานที่กำหนดใน พ.ร.บ. ป่าชุมชน ๒๕๖๒

๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ ฐานข้อมูลของหน่วยงานไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานตามภารกิจ

ลำดับที่ ๓ ไม่มี

๖) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



งานแนะนำการจัดตั้งป่าชุมชนบางฝั่งน้ำพุร้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง



งานแนะนำการจัดตั้งป่าชุมชนบางฝั่งน้ำพุร้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง



สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งป่าชุมชนบ้านท่าดินแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา



๗) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ซึ่งได้รับเป้าหมายให้จัดตั้งป่าชุมชนจำนวน ๒ ป่าชุมชน พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๔๗.๐๘ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน ถือว่าผลการดำเนินงานน้อยและล่าช้า ประกอบกับหน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงินเพียงร้อยละ ๑๒.๒๙ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงินของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างมาก ที่ได้กำหนดเป้าหมายภาพรวมสะสมไว้ร้อยละ ๘๒

ดังนั้น **สำนักจัดการป่าชุมชน** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติในพื้นที่** ควรเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๘. **กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต**

๑) **ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)**

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓)

งานบริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ มีเป้าหมาย ๓ ป่าชุมชน ซึ่งขณะนี้ มีผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐ โดยได้คัดเลือกและยืนยันรายชื่อเป้าหมาย ป่าชุมชน ให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นพี่พี่ปรึกษาให้ป่าชุมชนเป้าหมายจัดทำแบบเสนอ กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (อน.บ.๑) รับแบบเสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) และเสนอให้ผู้อำนวยความสะดวกส่วนจัดการป่าชุมชนตรวจสอบ รวบรวมจัดทำรายงานตามแบบ แสดงรายละเอียดแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ (อน.บ.๒) เสนอให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่เพื่ออนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จัดทำแบบรายงาน สรุปผลการอนุมัติแบบเสนอกิจกรรม ฯ และผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๓) เพื่อรวบรวม รายงานกรมป่าไม้ แจ้งผลการพิจารณาแบบเสนอกิจกรรม ฯ ที่ได้รับอนุมัติการเบิกจ่ายเงินเป็นหนังสือ ให้ผู้รับเงินอุดหนุนทราบ รับ/จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้รับเงินอุดหนุน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการติดตาม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำ การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแบบ เสนอกิจกรรม ฯ (อน.บ.๑) ที่ได้รับอนุมัติ รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน (อน.บ.๔) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ รวมทั้งรายงานผลตามแบบรายงานผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่าย เงินอุดหนุน ฯ (อน.บ.๕) ให้กรมป่าไม้ทราบ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ ป่าชุมชน

๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



จัดทำศาลาประชาคมป่าชุมชนบ้านในสระ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่



ปรับปรุงบันไดขึ้นโต๊ะสระ ป่าชุมชนบ้านในสระ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่



จัดทำถังขยะตะแกรงเหล็กป้องกันสัตว์คู้ยเขี่ย ป่าชุมชนบ้านในสระ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่



มอบเช็คงบประมาณอุดหนุนให้กับป่าชุมชนบ้านปากด่าน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

๙. กิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้)

๑) ผลการใช้จ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗๑๕,๓๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๓๖๑,๒๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐

๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

งานเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒๓๐,๐๐๐ กล้า ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙ โดยงานสำรวจความต้องการกล้าไม้ และงานจัดเตรียมพื้นที่ และวัสดุเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๑ งาน และงานเพาะชำกล้าไม้ มีเป้าหมาย ๓๕๐,๐๐๐ กล้า ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนบำรุงรักษากล้าไม้ ตามหลักวิชาการการเพาะชำกล้าไม้ครบทุกขั้นตอน (การจัดการเมล็ดไม้ การเพาะชำ การบำรุงรักษา การคัดกล้าไม้และจัดเรียงตามลำดับความสูง) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๗๙๖ กล้า และอยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๒๒,๒๐๔ กล้า สำหรับงานแจกจ่ายกล้าไม้และปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแจกจ่ายกล้าไม้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗,๗๙๖ กล้า และยังไม่ดำเนินการ ๒๒๒,๒๐๔ กล้า งานสำรวจความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการแจกจ่ายกล้าไม้ มีเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ และงานตรวจติดตามผู้มาขอรับกล้าไม้ มีเป้าหมาย ร้อยละ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

๓.๑) ด้านงบประมาณ : หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัด ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (ประเภทงบดำเนินงาน) สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ ซึ่งมีความจำเป็นต่อทางสถานีเพาะชำกล้าไม้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีแบบรายงานที่ต้องจัดทำเพื่อรายงานผลเป็นประจำ และเพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปราชการ เพื่อติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้

๓.๒) ด้านบุคลากร : - จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจาก สถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัด มีเพียงหัวหน้าสถานี ฯ เป็นข้าราชการเพียง ๑ คน หรือในบางสถานีเพาะชำกล้าไม้อาจมีลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการมาช่วยปฏิบัติราชการ แต่เป็นเพียงการช่วยปฏิบัติราชการ อีกหน้าที่หนึ่ง ดังนั้นจึงมาช่วยปฏิบัติราชการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น - การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต เนื่องจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ ในสังกัด มีลูกจ้างประจำที่มาช่วยปฏิบัติราชการอีกหน้าที่หนึ่งและกำลัง จะเกษียณอายุราชการ ส่งผลให้ไม่มีอัตรากำลังมาทดแทนสำหรับ ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ

๔) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๓ การขาดแคลนอัตรากำลังที่มาทดแทน ในกรณีการเกษียณอายุราชการ การลาออกจากราชการ หรือเสียชีวิต

๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติ



การจัดเตรียมเรือนเพาะชำ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับวางถาดเพาะชำกล้าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่



การกรอแก้วสดเพาะชำใส่ถาดเพาะชำ และจัดวางเรียงถาดเพาะชำ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่



การย้ายกล้าอ่อนลงถาดเพาะชำ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่



การดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ โดยการรดน้ำ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา

๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากผลการดำเนินกิจกรรมผลิตกล้าไม้ (งานผลิตกล้าไม้) ซึ่งได้รับเป้าหมายให้เพาะชำกล้าไม้ทั่วไป มีเป้าหมาย ๒๓๐,๐๐๐ กล้า พบว่า เดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ ๓ แล้ว แต่หน่วยปฏิบัติมีผลการใช้จ่ายเงิน ในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๓๖๑,๒๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายเงิน ของไตรมาสที่ ๓ ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้กำหนดเป้าหมายรายจ่ายลงทุนไว้ร้อยละ ๘๐

ดังนั้น **สำนักส่งเสริมการปลูกป่า** ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จึงควรตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ **หน่วยปฏิบัติ**ในพื้นที่ควรเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด