

แบบรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักจัดการที่ดินป่าไม้

กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
<p>เป้าประสงค์ของการดำเนินงาน</p> <p>สำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>หมู่บ้านที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ</p> <p>ค่าเป้าหมาย (Target)</p> <p>731 หมู่บ้าน</p>	<p>ความเสี่ยงสำคัญ</p> <p>การสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่ตกค้างมาจากปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือไม่</p> <p><input checked="" type="radio"/> ใช่</p> <p><input type="radio"/> ไม่ใช่</p>	<p>2 (L) × 5 (I)</p> <p>= 10</p> <p>(ระดับสูง)</p>	<p>มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)</p> <p>1. สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายโดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ</p> <p>2.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>การประเมิน</p> <p><input type="radio"/> เพียงพอ</p> <p><input checked="" type="radio"/> ไม่เพียงพอ</p> <p>สาเหตุที่ไม่เพียงพอ</p> <p>1. ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจเพราะไม่มั่นใจในกระบวนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้</p>	<p>3 (E) × 5 (I)</p> <p>= 15</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ผลข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าและการดำเนินงานอาจไม่ครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>2.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p> <p>2. สอนวิธีการสำรวจ/รังวัดเบื้องต้น แล้วจ้างคนในหมู่บ้านสำรวจการถือครองที่ดินทดแทน</p> <p>3. ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยนำพื้นที่อื่น (นอกแผนงาน) มาดำเนินการสำรวจ ฯ แทนส่วนพื้นที่ (ตามแผนงาน) ที่เกิดปัญหา จะดำเนินการสำรวจ ฯ ในปีงบประมาณถัดไป</p> <p>4.</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>(ผลการวิเคราะห์จะปรากฏภายหลังจากที่หน่วยงานจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ แล้วเสร็จ)</p>

เป้าประสงค์ ในการดำเนินงาน	ความเสี่ยง	ค่าระดับ ความเสี่ยง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)	มาตรการเดิมที่ใช้ควบคุม (Existing Control)	ค่าระดับ ความอ่อนไหว โอกาส (E) × ผลกระทบ (I) (MARCI)	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการของ การบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ค่าระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง โอกาส (L) × ผลกระทบ (I)
			2.				

ผู้จัดทำข้อมูล.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 เบอร์ติดต่อ.....

ผู้รับรองแผน.....
 (.....)

 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....